TRƯỜNG ĐH DUY TÂN
KHOA XÂY DỰNG
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
-----o0o-----

# TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

## KHOÁ K19XDC - ĐỢT 12/2018

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Thời gian (ngày) | Bắt đầu | Kết thúc |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **TỔNG THỜI GIAN** | **117** | **22/08/18** | **16/12/18** |
| **1.1** | **GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP** | 1 | 22/08/18 | 22/08/18 |
| **1.2** | **THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHI** | **105** | **22/08/18** | **04/12/18** |
| ***1.2.1*** | ***THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CẦU*** | ***105*** | ***22/08/18*** | ***04/12/18*** |
| 1.2.1.1 | THIẾT KẾ SƠ BỘ (25%) | 28 | 22/08/18 | 18/09/18 |
| 1.2.1.2 | KỸ THUẬT (45%) | 46 | 19/09/18 | 03/11/18 |
| 1.2.1.3 | THI CÔNG (30%) | 31 | 04/11/18 | 04/12/18 |
| ***1.2.2*** | ***THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐƯỜNG*** | ***105*** | ***22/08/18*** | ***04/12/18*** |
| 1.2.2.1 | KHẢ THI (40%) | 44 | 22/08/18 | 04/10/18 |
| 1.2.2.2 | KỸ THUẬT (35%) | 36 | 05/10/18 | 09/11/18 |
| 1.2.2.3 | THI CÔNG (25%) | 25 | 10/11/18 | 04/12/18 |
| **1.3** | **KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN** | | | |
| 1.3.1 | *Kiểm tra 50% khối lượng ĐATN* | 1 | 24/10/18 | 24/10/18 |
| 1.3.2 | *Kiểm tra 90% khối lượng ĐATN* | 1 | 25/11/18 | 25/11/18 |
| **1.4** | **NỘP ĐỒ ÁN** | **1** | **05/12/18** | **05/12/18** |
| **1.5** | **CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TN** | **8** | **06/12/18** | **13/12/18** |
| **1.6** | **TRẢ ĐỒ ÁN** | **1** | **14/12/18** | **14/12/18** |
| **1.7** | **BẢO VỆ ĐỒ ÁN** | **2** | **15/12/18** | **16/12/18** |




***Ghi chú : thời gian tính trên đã trừ thời gian nghỉ các ngày quốc lễ và khảo sát tiếng Anh, Tin học, thi chính trị***

*Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018*

**BAN GIÁM HIỆU** **PHÒNG ĐÀO TẠO** **KHOA XÂY DỰNG**