
                                           TRƯỜNG ĐH DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               KHOA XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            -----o0o----- -----o0o-----

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian Bắt đầu Kết thúc

1 TỔNG THỜI GIAN 117 ngày 29-08-16 23-12-16

1.1 GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1 ngày 29-08-16 29-08-16

1.2 THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 105 ngày 29-08-16 11-12-16

1.2.1 THI CÔNG CHÍNH 105 ngày 29-08-16 11-12-16

1.2.1.1 Phần kiến trúc (10%) 10 ngày 29-08-16 07-09-16

1.2.1.2 Phần Kết Cấu (30%) 31 ngày 08-09-16 08-10-16

1.2.1.3 Phần Thi công (60%) 64 ngày 09-10-16 11-12-16

1.2.2 KẾT CẤU CHÍNH 105 ngày 29-08-16 11-12-16

1.2.2.1 Phần kiến trúc (10%) 10 ngày 29-08-16 07-09-16

1.2.2.2 Phần Kết Cấu (60%) 61 ngày 08-09-16 07-11-16

1.2.2.3 Phần Thi công (30%) 34 ngày 08-11-16 11-12-16

1.3 KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 33 ngày 31-10-16 02-12-16

1.3.1 Kiểm tra 50% khối lượng ĐATN 1 ngày 31-10-16 31-10-16

1.3.2 Kiểm tra 90% khối lượng ĐATN 1 ngày 02-12-16 02-12-16

1.4 NỘP ĐỒ ÁN 1 ngày 12-12-16 12-12-16

1.5 CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TN 8 ngày 13-12-16 20-12-16

1.6 TRẢ ĐỒ ÁN 1 ngày 21-12-16 21-12-16

1.7 BẢO VỆ ĐỒ ÁN 2 ngày 22-12-16 23-12-16

Ghi chú : thời gian tính trên đã trừ thời gian nghỉ Tết âm lịch, các ngày quốc lễ và khảo sát tiếng Anh, Tin học, thi chính trị

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO Đà nẵng, ngày      tháng      năm 2016

KHOA XÂY DỰNG

TS. NGUYỄN THẾ DƯƠNG

TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

KHOÁ K17XDD ĐỢT 2 VÀ K18XDD

NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

ID WBS NỘI DUNG CÔNG VIỆC Duration Ngày bắt đầu Ngày kết
thúc

Number1

1 1 TỔNG THỜI GIAN 117 days 29-08-16 23-12-16 0

2 1.1 GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1 day 29-08-16 29-08-16 0

3 1.2 THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 105 days 29-08-16 11-12-16 0

12 1.2.3 THI CÔNG CHÍNH 105 days 29-08-16 11-12-16 2

13 1.2.3.1 Phần kiến trúc (10%) 10 days 29-08-16 07-09-16 2

14 1.2.3.2 Phần Kết Cấu (30%) 31 days 08-09-16 08-10-16 2

15 1.2.3.3 Phần Thi công (60%) 64 days 09-10-16 11-12-16 2

16 1.2.4 KẾT CẤU CHÍNH 105 days 29-08-16 11-12-16 2

17 1.2.4.1 Phần kiến trúc (10%) 10 days 29-08-16 07-09-16 2

18 1.2.4.2 Phần Kết Cấu (60%) 61 days 08-09-16 07-11-16 2

19 1.2.4.3 Phần Thi công (30%) 34 days 08-11-16 11-12-16 2

24 1.3 KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 33 days 31-10-16 02-12-16 0

25 1.3.1 Kiểm tra 50% khối lượng ĐATN 1 day 31-10-16 31-10-16 0

26 1.3.2 Kiểm tra 90% khối lượng ĐATN 1 day 02-12-16 02-12-16 0

27 1.4 NỘP ĐỒ ÁN 1 day 12-12-16 12-12-16 0

28 1.5 CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TN 8 days 13-12-16 20-12-16 0

29 1.6 TRẢ ĐỒ ÁN 1 day 21-12-16 21-12-16 0

30 1.7 BẢO VỆ ĐỒ ÁN 2 days 22-12-16 23-12-16 0
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