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                                               KHOA XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời gian Bắt đầu Kết thúc

1 TỔNG THỜI GIAN 114 ngày 19-01-17 23-05-17

1.1 GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1 ngày 19-01-17 19-01-17

1.2 THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 105 ngày 19-01-17 14-05-17

1.2.1 KẾT CẤU CHÍNH 104 ngày 19-01-17 14-05-17

1.2.1.1 Phần kiến trúc (10%) 9 ngày 19-01-17 07-02-17

1.2.1.2 Phần Kết Cấu (30%) 64 ngày 08-02-17 12-04-17

1.2.1.3 Phần Thi công (60%) 32 ngày 13-04-17 14-05-17

1.2.2 THI CÔNG CHÍNH 105 ngày 19-01-17 14-05-17

1.2.2.1 Phần kiến trúc (10%) 9 ngày 19-01-17 07-02-17

1.2.2.2 Phần Kết Cấu (60%) 32 ngày 08-02-17 11-03-17

1.2.2.3 Phần Thi công (30%) 64 ngày 12-03-17 14-05-17

1.3 KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 33 ngày 03-04-17 05-05-17

1.3.1 Kiểm tra 50% khối lượng ĐATN 1 ngày 03-04-17 03-04-17

1.3.2 Kiểm tra 90% khối lượng ĐATN 1 ngày 05-05-17 05-05-17

1.4 NỘP ĐỒ ÁN 1 ngày 15-05-17 15-05-17

1.5 CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TN 5 ngày 16-05-17 20-05-17

1.6 TRẢ ĐỒ ÁN 1 ngày 21-05-17 21-05-17

1.7 BẢO VỆ ĐỒ ÁN 2 ngày 22-05-17 23-05-17

Ghi chú : thời gian tính trên đã trừ thời gian nghỉ Tết âm lịch, các ngày quốc lễ và khảo sát tiếng Anh, Tin học, thi chính trị

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO Đà nẵng, ngày      tháng      năm 2017

KHOA XÂY DỰNG

TS. NGUYỄN THẾ DƯƠNG

TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

ĐỢT THÁNG 05/2017, KHÓA K18XDD

NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

ID WBS NỘI DUNG CÔNG VIỆC Duration Ngày bắt
đầu

Ngày kết
thúc

31 2 TỔNG THỜI GIAN 114 days 19-01-17 23-05-17

32 2.1 GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1 day 19-01-17 19-01-17

33 2.2 THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 105 days 19-01-17 14-05-17

34 2.2.1 KẾT CẤU CHÍNH 104 days 19-01-17 13-05-17

35 1.2.2.1 Kiến trúc 9 days 19-01-17 07-02-17

36 1.2.2.2 Kết cấu 63 days 08-02-17 11-04-17

37 1.2.2.3 Thi Công 32 days 12-04-17 13-05-17

38 2.2.2 THI CÔNG 105 days 19-01-17 14-05-17

39 1.2.2.1 Kiến trúc 9 days 19-01-17 07-02-17

40 1.2.2.2 Kết cấu 32 days 08-02-17 11-03-17

41 1.2.2.3 Thi Công 64 days 12-03-17 14-05-17

54 2.3 KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 33 days 03-04-17 05-05-17

55 2.3.1 Kiểm tra 50% khối lượng ĐATN 1 day 03-04-17 03-04-17

56 2.3.2 Kiểm tra 90% khối lượng ĐATN 1 day 05-05-17 05-05-17

57 2.4 NỘP ĐỒ ÁN 1 day 15-05-17 15-05-17

58 2.5 CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TN 5 days 16-05-17 20-05-17

59 2.6 TRẢ ĐỒ ÁN 1 day 21-05-17 21-05-17

60 2.7 BẢO VỆ ĐỒ ÁN 2 days 22-05-17 23-05-17
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