

**TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**  
**NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP VÀ CẦU ĐƯỜNG**  
**KHOÁ D21XDDB**

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc	-1 6/11	1 6/18	2 6/25	3 7/2	4 7/9	5 7/16	6 7/23	7 7/30	8 8/6	9 8/13	10 8/20	11 8/27
<b>1</b>	<b>TỔNG THỜI GIAN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP</b>	<b>60</b>	<b>18/06/18</b>	26/08/18												
1.1	GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	1	18/06/18	18/06/18												
1.2	<b>THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP</b>	64	18/06/18	20/08/18												
1.2.1	THI CÔNG CHÍNH	64	18/06/18	20/08/18												
1.2.1.1	Phần Kết Cấu (20%)	14	18/06/18	01/07/18												
1.2.1.2	Phần Thi công (80%)	50	02/07/18	20/08/18												
1.2.2	KẾT CẤU CHÍNH	64	18/06/18	20/08/18												
1.2.2.1	Phần Kết Cấu (60%)	40	18/06/18	27/07/18												
1.2.2.2	Phần Thi công (40%)	24	28/07/18	20/08/18												
1.3	<b>NỘP ĐỒ ÁN</b>	1	21/08/18	21/08/18												
1.4	<b>CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TN</b>	3	22/08/18	24/08/18												
1.5	<b>TRẢ ĐỒ ÁN</b>	1	25/08/18	25/08/18												
1.6	<b>BẢO VỆ ĐỒ ÁN</b>	1	26/08/18	26/08/18												

Ghi chú : Thời gian trên tính đến thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ  
BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018  
KHOA XÂY DỰNG

TS. Nguyễn Thế Dương