

TIỀN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
KHOÁ K19XDD ĐỢT 2 VÀ K20XDD

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20		
					8/20	8/27	9/3	9/10	9/17	9/24	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	11/5	11/12	11/19	11/26	12/3	12/10	12/17		
1	TỔNG THỜI GIAN	117	22/08/18	16/12/18																				
1.1	GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	1	22/08/18	22/08/18																				
1.2	THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	105	22/08/18	04/12/18																				
1.2.1	THI CÔNG CHÍNH	103	22/08/18	02/12/18																				
1.2.1.1	Phần kiến trúc (10%)	9	22/08/18	30/08/18																				
1.2.1.2	Phần Kết Cấu (60%)	62	31/08/18	31/10/18																				
1.2.1.3	Phần Thi công (30%)	32	01/11/18	02/12/18																				
1.2.2	KẾT CẤU CHÍNH	103	22/08/18	02/12/18																				
1.2.2.1	Phần kiến trúc (10%)	9	22/08/18	30/08/18																				
1.2.2.2	Phần Kết Cấu (30%)	32	31/08/18	01/10/18																				
1.2.2.3	Phần Thi công (60%)	62	02/10/18	02/12/18																				
1.3	KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN	33	24/10/18	25/11/18																				
1.3.1	Kiểm tra 50% khối lượng ĐATN	1	24/10/18	24/10/18																				
1.3.2	Kiểm tra 90% khối lượng ĐATN	1	25/11/18	25/11/18																				
1.4	NỘP ĐỒ ÁN	1	05/12/18	05/12/18																				
1.5	CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TN	8	06/12/18	13/12/18																				
1.6	TRẢ ĐỒ ÁN	1	14/12/18	14/12/18																				
1.7	BẢO VỆ ĐỒ ÁN	2	15/12/18	16/12/18																				

Ghi chú : thời gian tính trên đã trừ thời gian nghỉ Tết âm lịch, các ngày quốc lễ và khảo sát tiếng Anh, Tin học, thi chính trị

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018
KHOA XÂY DỰNG