

TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

KHOÁ K21XDC - ĐỢT 12/2019

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Thời gian (ngày)	Bắt đầu	Kết thúc	W3 8/19	W4 8/26	W5 9/2	W6 9/9	W7 9/16	W8 9/23	W9 9/30	W10 10/7	W11 10/14	W12 10/21	W13 10/28	W14 11/4	W15 11/11	W16 11/18	W17 11/25	W18 12/2	W19 12/9	W20 12/16
1	TỔNG THỜI GIAN	117	23/08/19	17/12/19																		
1.1	GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	1	23/08/19	23/08/19																		
1.2	THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	105	23/08/19	05/12/19																		
1.2.1	THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CẦU	105	23/08/19	05/12/19																		
1.2.1.1	THIẾT KẾ SƠ BỘ (25%)	28	23/08/19	19/09/19																		
1.2.1.2	KỸ THUẬT (45%)	46	20/09/19	04/11/19																		
1.2.1.3	THI CÔNG (30%)	31	05/11/19	05/12/19																		
1.2.2	THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐƯỜNG	105	23/08/19	05/12/19																		
1.2.2.1	KHẢ THI (40%)	44	23/08/19	05/10/19																		
1.2.2.2	KỸ THUẬT (35%)	36	06/10/19	10/11/19																		
1.2.2.3	THI CÔNG (25%)	25	11/11/19	05/12/19																		
1.3	KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN		25/10/19	26/11/19																		
1.3.1	Kiểm tra 50% khối lượng ĐATN	1	25/10/19	25/10/19																		
1.3.2	Kiểm tra 90% khối lượng ĐATN	1	26/11/19	26/11/19																		
1.4	NỘP ĐỒ ÁN	1	06/12/19	06/12/19																		
1.5	CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TN	8	07/12/19	14/12/19																		
1.6	TRẢ ĐỒ ÁN	1	15/12/19	15/12/19																		
1.7	BẢO VỆ ĐỒ ÁN	2	16/12/19	17/12/19																		

Ghi chú : thời gian tính trên đã trừ thời gian nghỉ các ngày quốc lễ và khảo sát tiếng Anh, Tin học, thi chính trị

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SDH

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019
KHOA XÂY DỰNG

TS. NGUYỄN THẾ DƯƠNG