Khoa Xây dựng
Bộ môn Cầu đường


NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN THI CÔNG ĐƯỜNG
Họ và tên sinh viên 1
Mã số SV


Họ và tên sinh viên 2
Mã số SV


Lớp.................................................... …



Ngày giao đồ án .................................
.. Ngày nộp đồ án


I- Đầu đề thiết kế.
Thiết kế tổ chức thi công công trình đường ô tô.

II- Các số liệu thiết kế ban đầu.

Sử dụng số liệu thiết kế đã cho ở đồ án Thiết kế hình học đường; các số liệu bổ sung:
1. Nền đường: từ lý trình: 
Km0+300.00
 đến
Km2+700.00

2. Kết cấu áo đường: 













Mã kết cấu:
A1
TT
Mã lớp 
Tên lớp
Quy trình thi công
Chiều dày (cm)

 1.
S1
Láng nhựa
TCVN 8863
2.5

 2.
S5
BTNC 19
TCVN8819
6


 3
B3
Cấp phối đá dăm
TCVN8859
14


 4
B4
Cấp phối thiên nhiên
TCVN 8857
38


Hãng cung cấp thiết bị thi công:
Sinh viên 1: Sakai
Sinh viên 2: Caterpillar

3. Thi công chi tiết cống: 
Sinh viên
Tên cống
Khẩu độ cống
Lý trình


    1
C1
2200
Km2+365.60

    2




4. Vị trí cung ứng vật tư

Sinh viên
Mỏ đất/Bãi thải
Cấu kiện, vật liệu, trạm trộn


    1
Cách đầu tuyến 2.5 km
Cách cuối tuyến 3.7 km

    2
Cách cuối tuyến 3.2 km
Cách đầu 4.8 km


III- Nội dung các phần thuyết minh và tính toán.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Giới thiệu chung về đoạn tuyến.

1.2. Xác định các điều kiện thi công.

1.3. Thời hạn thi công và năng lực đơn vị thi công.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

2.1. Giới thiệu chung.

2.2. Xác định trình tự thi công 

2.3. Xác định kỹ thuật thi công 

2.4. Tính toán khối lượng công tác.

2.5. Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực 
2.6. Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác.

2.7. Xác định phương pháp tổ chức thi công

2.8. Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.

2.9. Lập tiến độ thi công

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG THOÁT NƯỚC
3.1. Đặc điểm công trình.

3.2. Xác định trình tự thi công 

3.3. Xác định kỹ thuật thi công 

3.4. Tính toán khối lượng công tác.

3.5. Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực 
3.6. Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác.

3.7. Xác định phương pháp tổ chức thi công

3.8. Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.
3.9 Lập tiến độ thi công chi tiết cống
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG
4.1. Đặc điểm công trình.

4.2. Tính toán khối lượng đất- Lập biểu đồ phân phối đất theo cọc 50m, đường cong tích lũy đất.

4.3  Phân đoạn thi công, điều phối đất, chọn máy chủ đạo.

4.4. Xác định trình tự - kỹ thuật thi công đất trong các đoạn

4.5. Xác định khối lượng công tác trong các đoạn

4.6. Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực
4.7. Tính số công, số ca máy hoàn thành các thao tác

4.8. Xác định phương pháp tổ chức thi công

4.9. Biên chế tổ đội- Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác
4.10. Lập tiến độ thi công nền đường 

CHƯƠNG 5.  THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG
5.1. Đặc điểm công trình-Phương pháp tổ chức thi công.

5.2  Xác định tốc độ thi công.

5.3. Xác định trình tự thi công
5.4. Xác định quy trình – kĩ thuật thi công các lớp mặt đường
5.5. Xác lập công nghệ thi công

5.6. Thiết kế sơ đồ hoạt động của các loại máy móc thi công

5.7. Xác định khối lượng vật liệu, khối lượng công tác

5.8. Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực

5.9. Tính toán số công - số ca máy cần thiết hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công

5.10. Biên chế các tổ - đội thi công, Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công

5.11. Lập tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo giờ

CHƯƠNG 6.  THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ NỀN-MẶT ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG
Lập tiến độ thi công tổng thể kết cấu nền mặt đường và công trình trên đường
IV- Các nội dung cần nộp.

· Thuyết minh các lý do thiết kế và các nội dung tính toán ở trên (khổ giấy A4)

· Một bản vẽ chi tiết điều phối đât nền đường (Khổ giấy A1).

· Một bản vẽ phần thiết kế chi tiết dây chuyền thi công mặt đường(Khổ giấy A1).

· Một bản vẽ tiến độ thi công tổng thể nền mặt đường và công trình (Khổ giấy A1).

V- Tài liệu tham khảo.

1. Xây dựng nền đường ôtô - Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm  

2. Xây dựng mặt đường ôtô tập 1, 2 Dương Học Hải NXB GD, Hà Nội 2006
3. Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành có liên quan


Đà Nẵng, ngày........ tháng........ năm 201

Sinh viên 1                               Sinh viên 2
Giáo viên hướng dẫn


 (Ký và ghi rõ họ tên)                  (Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)



Dương Minh Châu
Nhiệm vụ đồ án Thi công đường

Trang 2-2

